

Dependencia o entidad responsable	USEBEQ
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Avance	Definición de los Indicadores
1	Elaborar un documento de Estrategia de Cobertura para los servicios de educación básica con apego a criterios normativos establecidos con el fin de estar en condiciones de hacer un seguimiento puntual de ésta para los próximos 5 años.	1 Identificar los requerimientos informativos y fuentes para la elaboración del documento	09-01-2017	13-01-2017	100 %	Documento de Estrategia de Cobertura
		2 Desarrollar información del Capítulo I. Indicador de Desempeño: Cobertura de Educación Básica	13-01-2017	19-05-2017	100 %	Documento de Estrategia de Cobertura
		3 Desarrollar información del Capítulo II. Factores críticos en la definición de metas de Cobertura	15-05-2017	19-05-2017	100 %	Documento de Estrategia de Cobertura
		4 Desarrollar información del Capítulo III. Metas de Cobertura 2016-2021, y Anexos	22-05-2017	26-05-2017	100 %	Documento de Estrategia de Cobertura
		5 Visto Bueno de Documento de Estrategia de Cobertura	22-05-2017	26-05-2017	100 %	Documento de Estrategia de Cobertura
2	Definir un documento maestro que integre los indicadores relevantes para evaluar la eficiencia	1 Elaborar una matriz con los indicadores definidos en el POA (Plan Operativo Anual) del 2014 al	07-08-2017	25-08-2017	100 %	Matriz de Indicadores


  
ING. IRMA CANTÚ PEÑA  
Elaboró

  
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO  
Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% Avance	Acciones y/o Productos de Avance
	y eficacia del fondo que permita la comparabilidad a través del tiempo.	2017				
2	Definir los indicadores relevantes que permitan la evaluación de eficiencia y eficacia del fondo federal en base a la Matriz de Indicadores		28-08-2017	15-09-2017	100 %	Indicadores relevantes
3	Elaborar las fichas técnicas de los indicadores relevantes		18-09-2017	27-10-2017	50 %	Ficha Técnica Indicadores cobertura y Eficiencia Terminal
4	Revisión y Visto Bueno de Documento Maestro Indicadores		06-11-2017	30-11-2017	0 %	

  
ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

  
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

Dependencia o entidad responsable		USEBEO					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO					
No.	Aspectos susceptibles de mejora	Acciones a seguir	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Productos de la actividad	
1	Elaborar un Instructivo que asegure el avance del POA Estatal (Plan Operativo Anual) y PA Federal (Plan Anual).	1 Entrevistar a los responsables del procedimiento de seguimiento al avance del POA y PA	21-03-2017	27-03-2017	100 %	Instructivo de trabajo POA y PA	
		2 Elaborar una tabla de descripción de actividades	21-03-2017	27-03-2017	100 %	Instructivo de Trabajo POA y PA	
		3 Elaborar el documento que describe el instructivo	02-05-2017	26-05-2017	100 %	Instructivo de Trabajo POA y PA	
		4 Revisar y autorizar el instructivo	29-05-2017	02-06-2017	100 %	Instructivo de Trabajo POA y PA	
2	Elaborar un Instructivo para el seguimiento a la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM derivado de la misma.	1 Documentar las actividades realizadas por las áreas responsables del seguimiento a la evaluación FONE y al PASM	09-02-2017	07-03-2017	100 %	Instructivo de Trabajo Evaluación FONE y Seguimiento PASM	
		2 Elaborar un mapa conceptual que incluye los responsables por actividad	07-03-2017	21-03-2017	100 %	Instructivo de Trabajo Evaluación FONE y Seguimiento PASM	
		3 Revisar la versión preliminar del instructivo	21-03-2017	29-03-2017	100 %	Instructivo de Trabajo Evaluación FONE y Seguimiento PASM	
		4 Autorizar el instructivo	02-05-2017	31-05-2017	100 %	Instructivo de Trabajo Evaluación FONE y Seguimiento PASM	

  
ING. IRMA CANTÚ PEÑA  
Elaboró

  
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO  
Autorizó