

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
(Avance al 31 de Agosto de 2023)



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado			FONE - Programa de Prestación de Servicios de Educación Básica en el estado de Querétaro									
Año fiscal de la evaluación			2022									
Ejercicio Fiscal Evaluado			2021									
Dependencia o entidad			USEBEQ - Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro									
Responsable operativo			Nombre: Irma Cantú Peña					Cargo: Jefa de Área				
Responsable institucional			Nombre: Mauricio Palomino Hernández					Cargo: Enlace Institucional				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Término	Avance 1er Cuatrimestre	Avance 2do Cuatrimestre	Avance 3er Cuatrimestre	Total Acumulado	Total Acumulado ASM	Evidencias	Observaciones
1	Elaborar la MIR del FAF Estatal con enfoque incluyente con la finalidad de alinearse a la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación mediante la identificación de la población objetivo desagregada por sexo.	Documento Específico	Elaborar propuesta de indicador a nivel Fin viable a incorporar en la MIR FAF Estatal con perspectiva de género.	24/01/2023	22/03/2023	100%	0%	0%	100%	100%	Memoria de Cálculo MIR FAF 2023.	Actividad Finalizada
			Entregar oficialmente a la UESED la MIR FAF Estatal con indicadores de nivel FIN incluyentes.	23/03/2023	28/04/2023	100%	0%	0%	100%		Oficio de entrega de la MIR FAF Estatal 2023 a la UESED.	Actividad Finalizada
2	Identificar las estrategias de acceso al servicio educativo del nivel de Preescolar para incrementar su cobertura mediante la evaluación de factibilidad de implementación y aprobación de cada una de ellas.	Documento Específico	Presentar a Subcoordinación de Gestión Educativa resultado de evaluación y propuesta de estrategias de incremento de cobertura	01/03/2023	30/11/2023	0%	0%	0%	0%	0%	Estrategias mejoradas de incremento de cobertura de Educación Preescolar aprobadas por parte de la Subcoordinación	El avance se presenta en el 3er cuatrimestre

Mauricio Palomino Hernández

Responsable Institucional

Irma Cantú Peña

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
(Avance al 31 de Agosto de 2023)



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado			FONE - Programa de Prestación de Servicios de Educación Básica en el estado de Querétaro									
Año fiscal de la evaluación			2022									
Ejercicio Fiscal Evaluado			2021									
Dependencia o entidad			USEBEQ - Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro									
Responsable operativo			Nombre: Irma Cantú Peña					Cargo: Jefa de Área				
Responsable institucional			Nombre: Mauricio Palomino Hernández					Cargo: Enlace Institucional				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Término	Avance 1er Cuatrimestre Actividades	Avance 2do Cuatrimestre Actividades	Avance 3er Cuatrimestre Actividades	Total Acumulado Actividades	Total Acumulado ASM	Evidencias	Observaciones
			mejoradas para su implementación.	01/03/2023	30/11/2023	0%	0%	0%	0%	0%	de Gestión Educativa.	El avance se presenta en el 3er cuatrimestre
3	Elaborar una estrategia de comunicación para la ciudadanía en temas de control escolar mediante la definición de un calendario de publicaciones utilizando los instrumentos actuales de comunicación.	Documento Específico	Determinar un calendario de publicación que incluya el canal de comunicación, periodicidad y formato para cada tema.	01/03/2023	28/07/2023	0%	100%	0%	100%	50%	Calendario de Publicación autorizado por Equipo de Trabajo	Actividad Finalizada
			Publicar los formatos establecidos con base al calendario de planeación	01/08/2023	15/12/2023	0%	0%	0%	0%		Impresión de Pantalla de las publicaciones programadas	El avance se presenta en el 3er cuatrimestre
4	Elaborar la MIR Estatal alineada a la MIR Federal con asesoramiento por parte de la SEDEQ y de la UESED, cumpliendo con la metodología del Marco Lógico.	Documento Interinstitucional	Elaborar la MIR Estatal FONE 2023 alineada a la MIR Federal.	24/01/2023	28/04/2023	100%	0%	0%	100%	100%	Oficio de entrega de la MIR Estatal FONE 2023	Actividad Finalizada

Mauricio Palomino Hernández

Responsable Institucional

Irma Cantú Peña

Responsable Operativo